



Stand 25.10.2021

- Gemeinsame Bauvorhaben der Leipziger Verkehrsbetriebe und Wasserwerke**
- 5** grundsatter Ausbau Adler Knoten AntonienstraÙe/DieskaustraÙe/Zschochersche StraÙe  
Gesamtbauzeit: 03.05.2021–13.11.2022  
Sperrzeit 2021: 24.07.–05.09.2021  
Sperrzeit 2022: 25.06.–Ende August 2022  
betroffene Linien: **1 2 3 6**
  - 6** grundsatter Ausbau Martin-Luther-Ring Wilhelm-Leuschner-Platz bis Karl-Tauchnitz-StraÙe und Instandsetzung der Gleise im Haltestellenbereich  
Gesamtbauzeit: 19.07.–30.11.2021  
Sperrzeit: 24.07.–29.10.2021 (in 2 Sperrphasen)  
betroffene Linien: **2 8 9 10 11 14 39**  
koordiniert mit Instandsetzung RoÙplatz  
Gesamtbauzeit: 19.07.–22.08.2021  
Sperrzeit: 26.07.–22.08.2021
- Bauvorhaben der Leipziger Verkehrsbetriebe**
- 7** Instandhaltung Gleisschleife Gohlis-Nord  
Gesamtbauzeit: 18.01.–06.02.2021  
Sperrzeit: 18.01.–29.01.2021  
betroffene Linie: **12**
  - 8** Instandhaltung Jahnallee Zeppelinbrücke bis BowmanstraÙe  
Gesamtbauzeit: 01.02.–13.02.2021  
Sperrzeit: 01.02.–07.02.2021  
betroffene Linien: **3 7 8 15**
  - 9** Grunderneuerung Hauptbahnhof Steige C und D Gleiskreuzung und Kurve GoethestraÙe  
Gesamtbauzeit: 22.03.–02.05.2021  
Sperrzeit: 22.03.–25.04.2021  
betroffene Linien: **3 4 7 10 11 12 14 15 16 39**
  - 10** Instandhaltung Mockauer StraÙe Friedrichshafner StraÙe bis Mockau Post  
Gesamtbauzeit: 10.05.–19.06.2021  
Sperrzeit: 10.05.–06.06.2021  
betroffene Linien: **1 9 70**  
koordiniert mit Instandhaltung Kieler StraÙe eingieisiger S-Bogen  
Gesamtbauzeit: 10.05.–29.05.2021  
Sperrzeit: 10.05.–23.05.2021
  - 11** Instandhaltung Georg-Schumann-StraÙe Am Pfefferbrücken bis Viadukt  
Gesamtbauzeit: 23.08.–11.09.2021  
Sperrzeit: 23.08.–04.09.2021  
betroffene Linien: **10 11**
  - 12** Grunderneuerung Grimmischer Steinweg Augustusplatz bis Johannisplatz  
Gesamtbauzeit: 06.09.–15.10.2021  
Sperrzeit: 06.09.–10.10.2021  
betroffene Linien: **4 7 12 15**
  - 13** Instandhaltung WindmühlenstraÙe Bayerischer Platz  
Gesamtbauzeit: 11.10.–08.11.2021  
Sperrzeit: 11.10.–31.10.2021  
betroffene Linien: **2 9 16 30**  
koordiniert mit Instandhaltung Arthur-Hoffmann-StraÙe Überfahrten ShakespearestraÙe/Paul-Gruner-StraÙe  
Gesamtbauzeit: 11.10.–01.11.2021
  - 14** **verschoben**  
Instandhaltung SemmelweisstraÙe Philipp-Rosenthal-StraÙe bis Zwickauer StraÙe  
Gesamtbauzeit: 01.11.–11.12.2021  
Sperrzeit: 01.11.–28.11.2021  
betroffene Linien: **2 16 74**
  - 15** Instandhaltung Gleisschleife Wahren  
Gesamtbauzeit: 29.11.–23.12.2021  
Sperrzeit: 29.11.–12.12.2021  
betroffene Linien: **10 11**
- Gemeinsame Bauvorhaben der Stadt Leipzig, Leipziger Verkehrsbetriebe und Wasserwerke**
- 1** BaumaÙnahmen rund um Lindenau Gleisrückbau und Grunderneuerung OdermannstraÙe  
Gesamtbauzeit: Februar 2021–vs. März 2022  
Sperrzeit: 28.02.2021–27.02.2022 (in 6 Sperrphasen)  
betroffene Linien: **7 8 15 74 130 31**  
zusätzlich zeitweise betroffene Linien im Bereich Grünau: **31 32 35 36 16**  
koordiniert mit Instandhaltung Lützner StraÙe  
Abzweig Schönauer Ring  
Gesamtbauzeit: 07.06.–26.06.2021  
Sperrzeit: 07.06.–20.06.2021  
koordiniert mit grundsatter Ausbau Lützner StraÙe Brüner StraÙe bis Heidelberger StraÙe  
Gesamtbauzeit: 24.08.–17.12.2021  
Sperrzeit: 06.09.–26.11.2021
  - 2** Grunderneuerung Richard-Lehmann-StraÙe Schlachthofbrücke, Neubau der Gleise auf der Brücke  
Gesamtbauzeit: 20.04.2021–25.03.2022  
betroffene Linie: **70**
- Bauvorhaben der Leipziger Wasserwerke mit Auswirkungen auf den Linienbetrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe**
- 3** Grunderneuerung Wolfener StraÙe/StockstraÙe  
Gesamtbauzeit: 15.03.–15.05.2021  
Sperrzeit: 15.03.–09.05.2021  
betroffene Linie: **4**
  - 4** Gleisrück- und -einbau Gohliser StraÙe/Kirchplatz  
Gesamtbauzeit: 01.07.2021–April 2022  
Sperrzeit 2021: 05.07.–11.07.2021  
betroffene Linie: **12** (anschließend mit eingieisigem Betrieb)